

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 7336 /UBND-KT

Bình Định, ngày 07 tháng 10 năm 2023

V/v thời gian thực hiện Dự án
Nạo vét sông Kôn đoạn từ đập
dâng Phú Phong đến khối Hòa
Lạc, thị trấn Phú Phong; xã Tây
Phú, huyện Tây Sơn

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- UBND huyện Tây Sơn.

Xét đề nghị của UBND huyện Tây Sơn tại Văn bản số 1623/UBND-KT ngày 04/10/2023 về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án Nạo vét sông Kôn đoạn từ đập dâng Phú Phong đến khối Hòa Lạc, thị trấn Phú Phong; xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, thống nhất như đề nghị của UBND huyện Tây Sơn tại văn bản nêu trên. Giao UBND huyện Tây Sơn phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCTTT N. T. Thanh;
- BQLDA Giao thông tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K4, K10



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh